

Diagrama de Gantt – Plan de trabajo: agosto a noviembre de 2026

Inicio: 03/08/2026 | Fin: 30/11/2026 | Equipo: Camila Raquel Choque Peñafiel (Analista Estadístico, DBA y Backend) y José Carlos Trujillo Soliz (Diseño/Frontend)

[illegible]

ID	Actividad / Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Días háb.	Agosto 2026					Septiembre 2026				Octubre 2026				Noviembre 2026				
						S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
6	Integración del sistema	Ambos	26/10/26	06/11/26	10																		
6.1	Conectar ESP32 con SQL Server	Ambos	26/10/26	30/10/26	5																		
6.2	Conectar SQL Server con C#	Camila / José	02/11/26	03/11/26	2																		
6.3	Integrar motor estadístico + interfaz	Ambos	04/11/26	06/11/26	3																		
7	Pruebas y validación	Ambos	09/11/26	20/11/26	10																		
7.1	Validar lecturas de sensores	Camila / José	09/11/26	12/11/26	4																		
7.2	Validar cálculos estadísticos	Camila	13/11/26	16/11/26	2																		
7.3	Validar gráficos y alertas	José	17/11/26	20/11/26	4																		
8	Reportes y documentación final	Ambos	23/11/26	30/11/26	6																		
8.1	Implementar reportes filtrables	Ambos	23/11/26	26/11/26	4																		
8.2	Documentar resultados	Ambos	27/11/26	29/11/26	1																		
8.3	Preparar presentación y demostración	Ambos	30/11/26	30/11/26	1																		

Nota. S1–S5 corresponden a las semanas de cada mes, contadas desde el lunes. Días háb.: días hábiles (lunes a viernes). Elaboración propia.